

新冠疫情防控经费项目 2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目属于社会事业中的医疗卫生服务设施设备发展方面。主要用于疫情核酸检测能力提升的医疗设备。

海南省妇女儿童医学中心（海南省妇幼保健院）是我省唯一的省级妇幼保健机构，是全省妇幼卫生工作技术指导中心。我单位严格按照专项资金管理规定，合理使用杜绝资金浪费。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

添置各类性能优异、功能齐全的医疗设备，保证设备质量合格率（=100%）、设备验收合格率（=100%）、医疗设备综合利用率（ $\geq 95\%$ ），购置设备成本（ ≤ 650 万元），以提升核酸检测能力，缩短检测周期；提高及突发公共卫生事件救治水平，促进全省疫情防控新格局。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

坚持党的全面领导，严格按照我单位党委会会议和院长办公会议议事规则要求，坚持民主集中制，实行集体领导和个人分工

负责相结合的制度，凡涉及本项目重大决策事项，包括项目功能布局确定和 50 万元以上重大资金支出等，须经院长办公会议研究后提请党委会会议集体研究做出批准或通过后方可实施。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2022 年到位资金 650 万元，全部为财政资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用资金 620 万元，项目资金支付率 95.38%，招标采购节约 20 万元。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

严格按照省财政厅对政府采购业务流程执行，购置的设备均通过卫健委集中采购，结合医院工作实际，卫健委邀请专家组成采购专班进行充分论证，制定招标参数与控制价，确定中标单位后签订合同，按照医院管理制度，组织安装、培训、验收等，完成医疗设备采购工作。

(二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

我单位制订了项目管理制度和健全的项目资金管理办法,成立了海南省妇女儿童医学中心医学装备及临床器械管理委员会、监督委员会和招投标工作领导小组,制定《海南省妇女儿童医学中心医疗设备管理规范》,加强院内医疗设备的验收管理,并在实施过程中严格执行,强化日常检查监督。医院能够按照上级要求,强化项目管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本 (预算) 控制情况

严格控制项目成本,未出现超预算现象。

(2) 项目成本 (预算) 节约情况

通过卫健委集中采购,有效的控制了成本。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据本项目的年度计划安排,结合我单位项目实际工作情况,项目已如期完成。

(2) 项目完成质量

本项目实施过程中严格按照相关政策要求进行，所以项目完成质量达到优良。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

医疗设备购置、验收等工作圆满完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

我单位是公益性事业单位，疫情核酸检测能力提升相关医疗设备投入使用后，稳步提升了全省核酸检测能力，缩短检测报告周期。有效确保我省疫情防控工作正常运转，更好地为人民群众健康服务。本项目的执行对我省社会效益十分显著。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后，提升了我单位核酸检测能力，完成了重要的社会救治任务，使项目的实施取得更好的成效。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

严格按照海南省财政厅和海南省卫生健康委员会的要求认真管理好项目采购的设备，立足长远规划，切实提高医疗设备使用率。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1. 项目实施的经验

新冠疫情大环境下政府对公益医院应急医疗设备投入的重视是加强项目建设的保证。

2. 存在的问题和建议

(1) 存在的问题：

a. 进口设备采购与售后服务周期明显增长，国产医疗设备占有率亟待提高。

b. 操作人员及管理人员专业能力仍需进一步提高。

(2) 建议：

a. 尽可能选用国产设备，提高国产设备采购率，降低设备购置成本。

b. 继续提高操作和管理人员的专业能力水平，降低使用成本。