

医疗服务能力提升补助资金项目 2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

该项目主要用于建设海南“云上妇幼”远程医疗平台和卫生健康人才培养。

海南省“云上妇幼”远程医疗平台项目由海南省妇女儿童医学中心牵头省级“云上妇幼”平台建设和移动端（小程序）开发，通过升级院内远程医疗服务平台、建设云上妇幼移动端、购置远程终端医疗设备（包括 23 套大屏幕触摸远程会诊设备等）及建设危重救治管理平台，加强远程医疗信息系统建设，建立覆盖省内各级危重孕产妇和新生儿救治中心、各级妇幼保健机构和助产机构的“云上妇幼”远程医疗信息系统。通过项目的建设，医院的医护人员利用平台为居民提供远程会诊服务，为患者提供准确诊断。推进“云上妇幼”远程医疗平台建设，能够使医院信息化管理体系得到加强，能够以数据驱动分析决策，创新管理模式，能够使经治医生的医疗技术水平得到很多方面的提高。

卫生健康人才培养含出生缺陷防治人才培训、县级儿童保健人员培训和儿科医师转岗培训项目，包括学员住宿、实践轮转、

临床带教、BLS基础生命支持课程培训、项目管理等方面，经费实行综合定额标准，统筹使用，确保培训质量和工作开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

海南省“云上妇幼”远程医疗平台项目完成终验，项目验收合格率100%；卫生健康人才培养项目完成儿科医师转岗培训10人次，完成出生缺陷防治人才培养项目30人次和完成中西部地区县级儿童保健人员项目5人次。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

坚持党的全面领导，严格按照我单位党委会会议和院长办公会议议事规则要求，坚持民主集中制，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡涉及本项目重大决策事项，包括项目功能布局确定和50万元以上重大资金支出等，须经院长办公会议研究后提请党委会会议集体研究做出批准或通过后方可实施。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2022年到位资金516.125万元。其中海南省“云上妇幼”远程医疗平台建设500万元，480万元用于项目建设，20万用于培训；卫生健康人才培养16.125万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用资金 495.33 万元，项目资金支付率 95.97%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

海南省“云上妇幼”远程医疗平台项目 2022 年 5 月通过公开招标采购方式确定中标单位。2022 年 6 月项目正式开工。2022 年 9 月项目顺利通过初步验收。

(二) 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目严格遵循《施工组织方案》和《工程进度计划表》所规定的管理制度。在项目试运行期间，每日都有专门的项目管理人员对项目所建设内容进行检查和维护，保证项目建设质量。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

项目严格按照文件规定资金用途执行，严格控制项目成本，

发挥资金用途效益最大化，未出现超预算现象。

(2) 项目成本（预算）节约情况

该项目成本控制在预算内。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

在海南省“云上妇幼”远程医疗平台建设的实施过程中完全遵照项目招标文件及合同要求提供系统开发、应用集成、数据治理、硬件采购、系统部署、系统培训的服务，完成全部建设内容，履行双方约定各项职责及义务，完全遵照第三方监理公司的管理要求执行与实施。项目自2022年6月21日开工以来，按照既定的实施进度计划稳步推进，于2022年9月14日通过初步验收后，在2022年9月16日进入试运行阶段，经过3个月以上的试运行，按照项目初验会上专家意见进行项目整改，系统通过等保测评、密码测评，系统运行稳定，设备工作正常，各项功能满足合同规定。由于试运行的时长超过合同时长，承建单位申请了项目延期并由建设单位批准通过。按照既定计划，在2023年3月底启动项目终验。

卫生健康人才培养项目严格按照国家卫生健康委要求组织实施，经科学谋划、积极筹备、认真落实，已顺利按时完成计划培训任务。

(3) 项目完成质量

项目建设成果经三方共同核对，符合初设方案、合同、需求规格说明书约定的建设内容，系统功能符合建设要求，项目监理单位出具项目竣工验收合格的监理报告。

县级儿童保健人员培训、儿科医师转岗培训、出生缺陷防治人才培养已完成既定任务，取得了显著成效。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

海南省“云上妇幼”远程医疗平台项目完成终验，项目验收合格率100%；卫生健康人才培养项目完成儿科医师转岗培训10人次，完成出生缺陷防治人才培养项目30人次和完成中西部地区县级儿童保健人员项目5人次。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过本项目建设的“云上妇幼”远程医疗平台，医护人员可利用平台为居民提供远程会诊服务，为患者提供准确诊断，减少疾病误判率，节省医护人员的工作时间，提升医护人员工作效率，节省医院运营成本，减少医疗资源浪费。结合医院现有信息化基础，加快医疗健康与互联网等新兴技术的深度融合，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，以改善人民群众就医体

验，增强就医服务获得感，提高医疗质量与效率，提升医院管理能力，极大地提升省级和地市级的危重孕产妇和儿童救治中心的沟通、交流工作，具有明显的社会效益。

卫生健康人才培养项目的实施有利于基层卫生健康人才培养工作，为推动基层卫生健康人才培养、队伍建设发挥了积极作用，为健康中国、健康海南、保障海南人民群众健康事业做出了积极贡献。

4. 项目的可持续性分析

海南省“云上妇幼”远程医疗平台建设项目于2022年9月16日-2023年3月17日开展试运行工作，预计将于2023年4月中旬完成竣工验收，系统正式交付使用。

我单位将制定鼓励与基层卫生健康人才培训专项制度，安排专项资金，坚决保障基层卫生健康人才培训完成项目任务后，创造良好的工作平台环境，进一步专职开展工作。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

举全局之力，通过视频会议等方式推进项目建设。坚持例会制度，定期召开三方人员参加的例会，听取承建方和监理单位汇报项目实施情况及进度，解决项目实施中需要协调的事项；坚持周报制度，查看监理单位提供的监理周报，周报呈报局领导掌握；发挥项目监理“三控”、“两管”、“一协调”职责作用。先后召

开多次征求意见会，在各方支持下确保项目建设顺利开展。